Nasz znak: ZPU.PN.271.2.2.2018.TK Chociwel, 28-02-2018r.

WYJASNIENIE NR 2
do postepowania w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
»Przebudowa ulicy Kamiennej w Chociwlu”

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity:
(Dz. U. 22017 r. poz., 1579, 2018 ze zmianami) odpowiadajac na zapytania oferenta:

1.

Jakie bedzie dziatanie Zamawiajacego jezeli najkorzystniejsze okazg sig¢ oferty trzech
roznych Wykonawcoéw. Wykonawca np. robot kanalizacyjnych zatozy ich zakonczenie
w terminie oznaczonym przez Zamawiajgcego tj. 30.08, a wykonawca branzy drogowej
bedzie mogl dopiero rozpoczaé roboty, czyli praktycznie w terminie ustalonego ich
catkowitego zakonczenia.

Jakie bedzie dzialanie Zamawiajacego jezeli nie wplynie zadna oferta na wykonanie
robot kanalizacyjnych, natomiast oferta na roboty drogowe spelni wszystkie wymogi.
Zgodnie z katalogiem przestanek do uniewaznienia przetargu (art.93 ust.1 uzp) ktore sg
obligatoryjne i nie podlegaja dowolnej interpretacji nie bedzie mozna uniewazni¢
przetargu ( taka sytuacje mozna bylo przewidziec), a realizacja robot drogowych nie
bedzie mozliwa bez wykonania robot kanalizacyjnych.

Kogo Zamawiajgcy wezwie do usunigcia usterek jezeli w okresie gwarancyjnym
takowe wystapia ( np. osiadanie nawierzchni nad przekopami kanalizacji) a w trakcie
odbioru dwaj r6zni wykonawcy (kanalizacja, drogowe)wykazg wlasciwe wyniki badan
odnosnie stopnia zageszczenie wykopow, podioza, grubosci i zageszczenia podbudowy,

informuje, ze zostaly zmienione zapisy specyfikacji istotnych zaméwiefi publicznych w
Rozdziale Il ,,Opis przedmiotu zaméwienia” art. 2 pkt 1i 2, w Rozdziale IV Podstawy
wykluczenia, warunki udzialu w postgpowaniu, potencjal innego podmiotu,
podwykonawcy — zmienia sie zapis art. 1 pkt 1.2. ppkt 2, jak réwniez dokonano zmian
w ogloszeniu o zaméwieniu w czg$ci dotyczacej przedmiotu zamowienia.

Dokonane zmiany wyjasniajg watpliwosci zawarte w pytaniach.




